

Unione di Comuni Montana Lunigiana  
P.zza De Gasperi, 17 - 54013 Fivizzano (MS)  
C.F. 90014320452 P.I. 01258550456


Comune di Montignoso

**RECUPERO SOPRASSUOLI DANNEGGIATI DALLA BUFERA  
DEL 05 MARZO 2015 – PSR MIS.8.4 ANNUALITÀ 2015**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

ALLEGATO 7 – CRONOPROGRAMMA

*il tecnico incaricato*  
*Dott.Forestale David Pozzi*



*il collaboratore*  
*Dott.Forestale Luca Dei*

Marzo 2017

UNIONE DI COMUNI LUNIGIANA

COMUNE DI MONTIGNOSO - Recupero soprassuoli danneggiati dalla bufera del 5 marzo 2015  
PSR 2014/20 - mis. 8.4 annualità 2015

		settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		giorni	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	180
<b>Loc. CA' VENTURELLO- CA' BARZI - FINE COMUNE</b>																												
1	istallazione cantiere	apprestamenti e cartellonistica	■																									
2	opere complementari	sistemazione viabilità di accesso	■	■	■																							
3	lavori di recupero	taglio piante arboree	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	soprassuolo	esbosco		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5		decespugliamento					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6		esecuzione rimboschimento						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	opere complementari	riassetto finale viabilità										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	rimozione cantiere	riassetto generale finale										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Loc. VIA GUADAGNI -SUD</b>																												
9	istallazione cantiere	apprestamenti e cartellonistica																										
10	opere complementari	sistemazione viabilità di accesso																										
11	lavori di recupero	taglio piante arboree																										
12	soprassuolo	esbosco																										
13		decespugliamento																										
14		esecuzione rimboschimento																										
15	opere complementari	riassetto finale viabilità																										
16	rimozione cantiere	riassetto generale finale																										
<b>Loc. VIA GUADAGNI -NORD</b>																												
17	istallazione cantiere	apprestamenti e cartellonistica																										
18	opere complementari	sistemazione viabilità di accesso																										
19	lavori di recupero	taglio piante arboree																										
20	soprassuolo	esbosco																										
21		decespugliamento																										
22		esecuzione rimboschimento																										
23	opere complementari	riassetto finale viabilità																										
24	rimozione cantiere	riassetto generale finale																										